

Ofício. nº 128/2022

Ipixuna do Pará (PA) 22 de Fevereiro de 2022

Da: Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Água e Urbanismo
Ao Dep. de Contratos e Licitações
Assunto: Solicitação



Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste solicitar a este departamento que seja feito o aditivo de prazo de 90 dias, do contrato de nº20210911; Processo: nº N° 0005/2021 -TP, em nome da Empresa GOLDEN COMERCIO & SERVICOS EIRELI, visando atender as necessidades desta secretaria.

DOTAÇÃO 2021	DOTAÇÃO 2022
1011	1011

Atenciosamente,



WARLY DA SILVA FREITAS
Sec. Mun. de Obras, Transportes, Água, Urbanismo e Energia.
Portaria De Nomeação Nº 142/2021

Ipixuna do Pará, 21 de fevereiro de 2022.



À
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
Secretaria de Obras
ATT. Eng^a Alice

Assunto: Solicitação de Prorrogação de prazo contratual

Contrato nº: 20210911

Contratada: GOLDEN COMÉRCIO & SERVIÇOS

Objeto: Construção de Complexo Administrativo das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura no município de Ipixuna do Pará.

Prezado Senhor(a),


O contrato acima citado tem seu prazo de validade vencendo em 28/02/2022, necessitando assim ser prorrogado por mais 90 dias, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.


Assim, apresentamos a razão principal que nos levam entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

a) Enfrentamento de chuvas intensas do inverno amazônico, ocasionando várias interrupções na execução dos serviços.


Assim sendo, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize a prorrogação do prazo contratual conforme proposto.

Atenciosamente,


Golden Comércio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87


André de Souza Monteiro
Eng. Civil CREA/PA 1504048784
Responsável Técnico

Proponente		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ		EDITAL:				
OBRA:		TP05/2021-PMIP				
TP 05/2021-PMIP - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS						
ITEM	SERVIÇOS	% s/ obra	30 dias	60 dias	90 dias	Valor por item -R\$
4	SUPERESTRUTURA	5,89%	100,00%			30.698,98
			30.698,98			
5	PAREDES E PAINÉIS	4,08%	100,00%			21.240,58
			21.240,58			
6	ESQUADRIAS	9,59%	60,00%	20,00%	20,00%	49.977,03
			29.986,22	9.995,41	9.995,41	
7	COBERTURA	2,53%	100,00%	0,00%	0,00%	13.170,04
			13.170,04	0,00	0,00	
9	REVESTIMENTOS	7,80%	50,00%	25,00%	25,00%	40.631,24
			20.315,62	10.157,81	10.157,81	
10	SISTEMAS DE PISOS	28,20%	100,00%			146.990,28
			146.990,28			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	12,64%			100,00%	65.880,65
					65.880,65	
12	FORRO	2,56%			100,00%	13.349,97
					13.349,97	
13	RODAPEIS, SOLEIRAS E PEITORIS	1,98%	100,00%			10.329,31
			10.329,31			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,44%	50,00%	25,00%	25,00%	44.011,81
			22.005,91	11.002,95	11.002,95	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,58%	100,00%			13.449,46
			13.449,46			
16	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	1,45%			100,00%	7.580,77
					7.580,77	
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,88%	50,00%	25,00%	25,00%	9.803,77
			4.901,89	2.450,94	2.450,94	
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,01%	50,00%	25,00%	25,00%	15.702,35
			7.851,18	3.925,59	3.925,59	
19	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS	2,37%			100,00%	12.375,76
					12.375,76	
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1,99%	50,00%	25,00%	25,00%	10.372,55
			5.186,27	2.593,14	2.593,14	
21	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,00%			100,00%	5.232,10
					5.232,10	
22	URBANIZAÇÃO	1,41%			100,00%	7.358,42
					7.358,42	
23	SERVIÇOS FINAIS	0,58%			100,00%	3.019,51
					3.019,51	
TOTAL		100%	326.125,72		154.923,02	521.174,58
PORCENTAGEM DO PERÍODO			62,58%		29,73%	
TOTAL ACUMULADO			326.125,72		481.048,74	
PORCENTAGEM ACUMULADA			62,58%		92,30%	


André de Souza Monteiro
 Eng. Civil CREA PA 1504048784
 Responsável Técnico



Pedro Paulo

17/02/2022 às 16:38




Golden Comércio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87

7 de 8



Pedro Paulo

17/02/2022 às 16:38



Golden Comércio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87

3 de 8

Pedro Paulo

17/02/2022 às 16:38




Golden Comercio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87

Pedro Paulo

17/02/2022 às 16:38





Golden Comércio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87

Pedro Paulo

17/02/2022 às 16:38





Golden Comércio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87

Pedro Paulo

17/02/2022 às 16:38




Golden Comércio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87

Pedro Paulo

17/02/2022 às 16:38




Golden Comércio & Serviços Eireli
CNPJ: 83.272.450/0001-60
Paulo Afonso da Silva Dourado
CPF: 169.103.702-87



PARECER TÉCNICO Nº 22.02.2022



1. APRESENTAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de complexo administrativo das secretarias municipais de meio ambiente e agricultura do município de IPIXUNA DO PARÁ.

PROCESSO LICITATÓRIO: 0005/2021-TP **CONTRATO:** 20210911

CONTRATADO (A): GOLDEN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 83.272.450/0001-60

2. OBJETIVO

Analisar a solicitação de Aditivo de Prazo apresentada pela empresa, a, baseando-se nas normas técnicas da ABNT, em contrato, no disposto na Lei 8.666/93 e na legislação vigente.

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA APRESENTADA

- I. Solicitação de prorrogação contratual com justificativa;
- II. Cronograma físico-financeiro;

4. ANÁLISE

Tendo em vista o Contrato nº 20210911, assinado em 22/09/2021 e com vigência até o dia 28/02/2022, a empresa solicita prorrogação contratual para o prazo de 90 (noventa) dias, sendo viabilizada pelos seguintes fatos:

- I. Após se espalhar pelo mundo, a pandemia de covid-19 chegou ao Brasil e é preciso serenidade e reflexão para o enfrentamento deste momento. A necessidade de isolamento e de respeito às medidas sanitárias impostas pelas autoridades geram, inevitavelmente, um efeito em toda a economia do país, de modo que não podia ser



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ N°. 83.268.011/0001-84



- diferente com o mercado da construção civil;
- III. Por motivo do crescimento da Pandemia do Corona Virus nos Municípios do Estado do Pará, dificultando a Contração de mão de obra.
- IV. Ainda como consequência da pandemia, faz-se necessário a referida prorrogação contratual, haja vista sua influência direta no cronograma de execução da obra, pois no cenário atual temos dificuldades de aquisições de materiais devido à ausência e indisponibilidade de fornecimento no mercado, dentre outros.
- V. Início do Inverno Amazônico, conhecido pela rigorosidade na intensidade das chuvas da região.

Vale ressaltar que até o presente momento a obra apresenta percentual de execução física de 45,95%.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que, em consideração ao disposto no item "4. ANÁLISE" deste parecer, retomo o mesmo à comissão permanente de licitação (CPL) para devida tomada de decisão.

Ipixuna do Pará (PA), 22 de fevereiro de 2022.


Alice C. Oliveira de Morais
Eng. Civil
CREA/PA: 1516866932

Alice Catarina Oliveira de Morais
Engenheira Civil
CREA-PA 151.686.693-2

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO: segundo termo aditivo de prorrogação de prazo ao contrato N° 20210911 , que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, até o dia 31 de maio de 2022.

Na qualidade de ordenador de despesas do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

IPIXUNA DO PARÁ - PA, 22 de fevereiro de 2022

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249
Assinado de forma digital por ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA:63241463249
ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL