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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
844476

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  603.850,53 % Período: 5,53% 15,94% 10,15% 5,55% 8,51% 13,46% 15,80% 15,18% 9,87% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  22.602,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  57.981,92 % Período: 0,00% 0,00% 42,16% 57,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DRENAGEM  195.287,25 % Período: 5,53% 49,30% 18,86% 0,00% 26,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. CALÇADA DE PASSEIO  110.078,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 25,08% 32,52% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  194.070,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,90% 25,10% 33,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1000,00%

1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  23.829,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 5,53% 15,94% 10,15% 5,55% 8,51% 13,46% 15,80% 15,18% 9,87% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 32.753,79 94.378,48 60.069,30 32.875,92 50.380,25 79.712,58 93.515,25 89.862,52 58.451,91 - - - 
Período: Contrapartida: 655,66 1.889,25 1.202,45 658,10 1.008,51 1.595,66 1.871,97 1.798,85 1.170,08 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 33.409,45 96.267,73 61.271,75 33.534,03 51.388,75 81.308,25 95.387,21 91.661,37 59.621,99 - - - 

%: 5,53% 21,48% 31,62% 37,18% 45,69% 59,15% 74,95% 90,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 32.753,79 127.132,27 187.201,57 220.077,49 270.457,74 350.170,32 443.685,57 533.548,09 592.000,00 592.000,00 592.000,00 592.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 655,66 2.544,91 3.747,36 4.405,46 5.413,97 7.009,63 8.881,60 10.680,45 11.850,53 11.850,53 11.850,53 11.850,53 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.409,45 129.677,18 190.948,93 224.482,96 275.871,71 357.179,96 452.567,17 544.228,54 603.850,53 603.850,53 603.850,53 603.850,53 

Local Responsável Técnico
Nome: Anmerson da Cruz Peixoto
CREA/CAU: 1506300332

Data ART/RRT: PA20190386898
terça-feira, 29 de outubro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO BAIRRO AÇAIZAL

Ipixuna do Pará

1.037.405-89

Total:    R$ 603.850,53

Item Descrição
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