
Item Serviços Total (c/ BDI) % % Executado % Executado % Executado % Executado

1,00    
SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
      187.228,28 4,48% 25% 46.807,07      25% 46.807,07      25% 46.807,07        25% 46.807,07        

2,00    PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA    3.996.001,45 95,52% 25% 999.000,36    25% 999.000,36    25% 999.000,36      25% 999.000,36      

 TOTAL 4.183.229,73  100,00% 25,0% 1.045.807,43 25,0% 1.045.807,43 25,0% 1.045.807,43   25,0% 1.045.807,43  

 TOTAL ACUMULADO 25,0% 1.045.807,43 50,0% 2.091.614,87 75,0% 3.137.422,30   100,0% 4.183.229,73  

Anmerson da Cruz Peixoto

Engenheiro Civil - CREA 150630033-2

Ipixuna do Pará, 15 de abril 2021

Mês 03 Mês 04Mês 01

CNPJ: 83.268.011/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, ÁGUA E URBANISMO

OBJETO: RECAPEAMENTO DE 5,305 KM DE VIAS URBANAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

Mês 02
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