
Obra:

Local: Extensão: 4,490 Km

Município:

Prazo de execução: 120 Data:

30 60 90 120 150 180 210 240

50,00% 50,00%

11.510,02             -                         -                        11.510,02         -                      -                      -                        -                        

100,00%

4.725,55               -                         -                        -                     -                      -                      -                        -                        

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

17.437,09             26.155,63            26.155,63            17.437,09         -                      -                      -                        -                        

100,00%

14.951,70             -                         -                        -                     -                      -                      -                        -                        

40,00% 30,00% 30,00%

25.037,50             18.778,12            18.778,12            -                     -                      -                      -                        -                        

50,00% 50,00%

-                         2.335,44               2.335,44              -                     -                      -                      -                        -                        

30,00% 30,00% 40,00%

-                         21.697,60            21.697,60            28.930,14         -                      -                      -                        -                        

100,00%

-                         -                         -                        35.800,00         -                      -                      -                        -                        

73.661,85             68.966,79            68.966,79            93.677,24         -                      -                      -                        -                        

73.661,85             142.628,64          211.595,44         305.272,67       -                      -                      -                        -                        

24,13% 22,59% 22,59% 30,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24,13% 46,72% 69,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

67.989,46R$       / km

Contrapartida proposta ( % ) = 1,73% Proponente 1.272,29             1.191,19             1.191,19            1.617,99          -                   -                   -                     -                     

 Proponente = R$ 5.272,67 Convenente 72.389,56           67.775,60           67.775,60          92.059,25        -                   -                   -                     -                     

Convenente = R$ 300.000,00

Total = R$ 305.272,67

Anmerson da Cruz Peixoto

Eng. Civil - CREA 150630033-2

I
- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
23.020,03R$        7,54%

Estado do Pará

IPIXUNA DO PARÁ

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

PA UNIÃO I

IPIXUNA DO PARÁ

dias

ITEM ETAPAS VALOR TOTAL %

PERÍODO (dias)

II
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS

TÉCNICOS E TOPOGRAFIA
4.725,55R$          1,55%

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 87.185,44R$        28,56%

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA 14.951,70R$        4,90%

V  - TERRAPLENAGEM 62.593,74R$        20,50%

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES 4.670,87R$          1,53%

VII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 72.325,34R$        23,69%

VIII
- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE

EMPRÉSTIMO
35.800,00R$        11,73%

Preço parciais ( R$ )
305.272,67         R$

Preço acumulados ( R$ )

Percentuais parciais ( % )
100,00% 100,00%

Percentuais acumulados ( % )
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