
Obra:

Local: Extensão: 6,400 Km

Município:

Prazo de execução: 150 Data:

30 60 90 120 150 180 210 240

50,00% 50,00%
15.951,56            -                        -                       -                    15.951,56         -                     -                       -                       

50,00% 50,00%
5.052,64              5.052,64              -                       -                    -                     -                     -                       -                       

20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 30,00%
33.017,49            33.017,49            24.763,12           24.763,12         49.526,24         -                     -                       -                       

100,00%
16.000,00            -                        -                       -                    -                     -                     -                       -                       

40,00% 30,00% 30,00%
44.019,46            33.014,60            33.014,60           -                    -                     -                     -                       -                       

50,00% 50,00%
-                        -                        17.334,44           17.334,44         -                     -                     -                       -                       

50,00% 50,00%
-                        -                        -                       -                    -                     -                     -                       -                       

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
-                        28.021,86            28.021,86           28.021,86         28.021,86         -                     -                       -                       

100,00%
-                        -                        -                       -                    24.820,00         -                     -                       -                       

114.041,15          99.106,59            103.134,01         70.119,41         118.319,65       -                     -                       -                       
114.041,15          213.147,73          316.281,74         386.401,16       504.720,81       -                     -                       -                       

22,59% 19,64% 20,43% 13,89% 23,44% 0,00% 0,00% 0,00%
22,59% 42,23% 62,66% 76,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

78.862,63R$       / km

Contrapartida proposta ( % ) = 0,94% Proponente 1.066,66              926,97                964,64                655,85             1.106,68           -                   -                     -                     

 Proponente = R$ 4.720,81 Convenente 112.974,49          98.179,61           102.169,37         69.463,56        117.212,97       -                   -                     -                     

Convenente = R$ 500.000,00

Total = R$ 504.720,81

Preço parciais ( R$ )
504.720,81          R$

Preço acumulados ( R$ )

Percentuais parciais ( % )
100,00% 100,00%

Percentuais acumulados ( % )

IX
- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE

EMPRÉSTIMO
24.820,00R$        4,92%

VII
- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS,

SINALIZAÇÕES E MATA BURRO
-R$                   0,00%

VIII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 112.087,44R$      22,21%

V  - TERRAPLENAGEM 110.048,66R$      21,80%

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES 34.668,87R$        6,87%

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 165.087,45R$      32,71%

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA 16.000,00R$        3,17%

%

PERÍODO (dias)

II
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS

TÉCNICOS E TOPOGRAFIA
10.105,28R$        2,00%

I
- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
31.903,11R$        6,32%

ITEM ETAPAS VALOR TOTAL

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

PA BACABAL

Prefeitura Municipal  de Ipixuna do Pará

dias


