
 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS PLANALTO

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

104.552,03
104.552,03

 2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
100,00%

68.286,06
34.143,03 34.143,03

 3 FUNDAÇÕES
100,00%

408.183,94
81.636,79 244.910,36 81.636,79

 4 SUPERESTRUTURA
100,00%

571.020,91
171.306,27 228.408,36 171.306,27

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
100,00%

191.737,48
57.521,24 134.216,24

 6 ESQUADRIAS
100,00%

285.822,98
142.911,49 142.911,49

 7 SISTEMAS DE COBERTURA
100,00%

710.711,37
213.213,41 497.497,96

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%

12.197,47
12.197,47

 9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
100,00%

543585,53
163.075,66 380.509,87

 10 SISTEMAS DE PISOS
100,00% 

922302,22
276690,66 368920,89 276690,66

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS
100,00%

129.567,75
64.783,88 64.783,88

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
100,00%

80.407,20
16.081,44 16.081,44 32.162,88 16.081,44

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
100,00%

191.914,20
57.574,26 134.339,94

 14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
100,00%

44.716,99
22.358,50 22.358,50

 15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
100,00%

3.498,08
3.498,08

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
100,00%

4.677,56
4.677,56

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V
100,00%

289.960,35
57.992,07 115.984,14 115.984,14

 18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
100,00%

146.726,91
14.672,69 132.054,22

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%

90.660,85
27.198,26 27.198,26 36.264,34

 20 SERVIÇOS FINAIS
100,00%

7.056,58
7.056,58

 21 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

6.508,72
6.508,72

 22 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
100,00%

13.055,33
13.055,33

 23 FUNDAÇÕES
100,00%

52.395,20
26.197,60 26.197,60

 24 SUPERESTRUTURA
100,00%

112.834,27
56.417,14 56.417,14

 25 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
100,00%

66.953,38
33.476,69 33.476,69

 26 SISTEMAS DE COBERTURA
100,00%

88.936,98
88.936,98

 27 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%

1.838,41
1.838,41

 28 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
100,00%

51.509,32
25.754,66 25.754,66

 29 PINTURA
100,00%

44.047,05
22.023,53 22.023,53

 30 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V
100,00%

14.043,94
7.021,97 7.021,97

 31 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
100,00%

22.924,80
22.924,80

 32 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%

11.727,98
3.518,39 8.209,59

 33 SERVIÇOS FINAIS
100,00%

2.041,37
2.041,37

5,2% 9,87% 8,94% 5,13% 13,37% 19,2% 13,18% 6,46% 6,22% 5,74% 3,97% 2,71%

266.093,50 561.682,97 399.938,98 262.304,20 738.811,95 1.055.249,17 728.770,66 330.343,61 317.838,96 293.603,78 203.126,52 138.638,94

5,2% 15,07% 24,01% 29,14% 42,52% 61,72% 74,89% 81,36% 87,57% 93,32% 97,29% 100,0%

266.093,50 827.776,47 1.227.715,46 1.490.019,66 2.228.831,61 3.284.080,78 4.012.851,44 4.343.195,05 4.661.034,01 4.954.637,79 5.157.764,31 5.296.403,21

Cronograma Físico e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CNPJ: 83.268.011/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, ÁGUA E URBANISMO

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 12 SALAS PLANALTO

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 150630033-2 / Contato: (91) 991045183 e-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com  

Encargos Sociais

Desonerado: 

Horista: 87,48%

Mensalista: 47,94%

B.D.I.

26,01%

SINAPI - 12/2021 - Pará - ORSE - 12/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará  - 

SEINFRA - 026 - Ceará  - SIURB - 07/2021 - São Paulo  - SIURB INFRA - 07/2021 - 

São Paulo  - FDE - 10/2021 - São Paulo  - 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

  


