



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CNPJ: 83.268.011/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO

TIPO DE INTERVENÇÃO : TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS



CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO

| Item | Serviços | Total (c/ BDI) | % | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | | % | Executado | % | Executado | % | Executado | % | Executado | % | Executado | % | Executado |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 141.534,56 | 2,87% | 100% | 141.534,56 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - |
| 2,00 | TERRAPLENAGEM | 926.792,00 | 18,81% | 20% | 185.358,40 | 20% | 185.358,40 | 20% | 185.358,40 | 20% | 185.358,40 | 20% | 185.358,40 | 0% | - |
| 3,00 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 2.101.500,20 | 42,66% | 0% | - | 20% | 420.300,04 | 20% | 420.300,04 | 20% | 420.300,04 | 20% | 420.300,04 | 20% | 420.300,04 |
| 4,00 | RECUPERAÇÃO DAS VIAS - TAPA BURACO | 409.780,50 | 8,32% | 0% | - | 25% | 102.445,12 | 25% | 102.445,12 | 25% | 102.445,12 | 25% | 102.445,12 | 0% | - |
| 5,00 | SINALIZAÇÃO | 259.085,41 | 5,26% | 0% | - | 0% | - | 10% | 25.908,54 | 20% | 51.817,08 | 30% | 77.725,62 | 40% | 103.634,16 |
| 6,00 | DRENAGEM | 1.087.810,53 | 22,08% | 20% | 217.562,11 | 20% | 217.562,11 | 30% | 326.343,16 | 20% | 217.562,11 | 10% | 108.781,05 | 0% | - |
| | TOTAL | 4.926.503,19 | 2,87% | 11,1% | 544.455,06 | 18,8% | 925.665,67 | 21,5% | 1.060.355,26 | 19,8% | 977.482,75 | 18,2% | 894.610,24 | 10,6% | 523.934,20 |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 11,1% | 544.455,06 | 29,8% | 1.470.120,73 | 51,4% | 2.530.476,00 | 71,2% | 3.507.958,75 | 89,4% | 4.402.568,99 | 100,0% | 4.926.503,19 |

Ipixuna do Pará, 21 de junho de 2021

Anmerson da Cruz Peixoto
Eng. Civil CREA 150630033-2