



LICITANTE: I.R RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 C.N.P.J.: 19.293.891/0001-40
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021-0018-TP
 OBJETO: EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO E MONTAGEM DE POÇOS TUBULARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA, URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
 LOCAL OBRA: IPIXUNA DO PARÁ / PA

Paragominas (PA), 02/12/2021
 Pág. 6/24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	S % POR OBRA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						VALOR POR ITEM	
			1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA		
1	SÃO JOÃO BATISTA I (MARACAXI)	5,97%	R\$ 20.579,82	R\$ 20.579,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	
			50,00%	50,00%						
2	SÃO JOÃO BATISTA II (MARACAXI)	5,97%	R\$ 20.579,82	R\$ 20.579,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	
			50,00%	50,00%						
3	MACEDONIA	7,10%	R\$ 24.484,08	R\$ 24.484,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.968,15	
			50,00%	50,00%						
4	CAMPO DE BOI	7,10%	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.968,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.968,15	
					100,00%					
5	PA ENALCO	6,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.063,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.063,90	
					100,00%					
6	VILA GENESIA	6,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.063,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.063,90	
						100,00%				
7	VILA BETANIA	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	
						100,00%				
8	BELA VISTA	6,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.063,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.063,90	
						100,00%				
9	PARQUE VERDE	6,53%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.063,90	R\$ -	R\$ 45.063,90	
							100,00%			
10	COERA I	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	R\$ -	R\$ 41.159,64	
							100,00%			
11	COERA II	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	R\$ -	R\$ 41.159,64	
							100,00%			
12	TV 13 (RAMAL DO GRILLO)	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	R\$ -	R\$ 41.159,64	
							100,00%			
13	CAJUEIRO	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.579,82	R\$ 20.579,82	R\$ 41.159,64	
							50,00%	50,00%		
14	TRECHO SECO - PARQUE DAS ARARAS	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	R\$ 41.159,64	
								100,00%		
15	TRAVESSA UNIÃO (GLEBA 11)	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	R\$ 41.159,64	
								100,00%		
16	TREVO DO PARAISO	5,97%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.159,64	R\$ 41.159,64	
								100,00%		
TOTAL GERAL			100,00%	R\$ 65.643,72	R\$ 65.643,72	R\$ 94.032,05	R\$ 131.287,44	R\$ 189.122,64	R\$ 144.058,74	R\$ 689.788,30

* Cronograma com evolução física, conforme modelo fornecido

Paragominas (PA), 2 de dezembro de 2021