


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
 PREFEITURA IPIXUNA DO PARÁ <small>Nossa cidade, nosso compromisso!</small>	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA	DATA : 02/12/2022		BDI : 28,27%		
	LOCAL:	Av. Presidente Vargas, entre as Travessas Pe. José Anchieta e Jarbas Passarinho	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ N°. 83.268.011/0001-84	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	RESPONSÁVEL TÊC.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151686693-2	SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	11/2022
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	87,48%	47,94%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.228,86	100,00 %			100,00 %
			1.228,86			1.228,86
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4.286,90	100,00 %			100,00 %
			4.286,90			4.286,90
3	COBERTURA	4.569,69	100,00 %			100,00 %
			4.569,69			4.569,69
4	PINTURA	7.965,38		40,00 %	60,00 %	100,00 %
				3.186,15	4.779,23	7.965,38
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	109.373,70	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			32.812,11	43.749,48	32.812,11	109.373,70
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.216,94		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				3.108,47	3.108,47	6.216,94
7	PAISAGISMO	3.375,36			100,00 %	100,00 %
					3.375,36	3.375,36
			42.897,56	50.044,10	44.075,17	
			42.897,56	92.941,66	137.016,83	137.016,83

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-PA 151686693-2