

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA.</b>	<b>OBJETO:</b>	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ	<b>DATA :</b> 21/08/2023		<b>BDI :</b> 28,27%		
	<b>CONTRATO:</b>	20230318	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>EMPRESA:</b>	DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA. / CNPJ 37.105.719/0001-05	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ 83.268.011/0001-84	SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	02/2023
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	1º TERMO ADITIVO DE VALOR	PRÓPRIA	PRÓPRIA	87,48%	47,94%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	57.106,94	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			28.553,47	28.553,47		57.106,94
		57.106,94	28.553,47	28.553,47	0,00	57.106,94
			28.553,47	57.106,94	57.106,94	

DESTRAVA  
CONSTRUTORA  
LTDA:37105719000105

Assinado de forma digital por  
DESTRAVA CONSTRUTORA  
LTDA:37105719000105  
Dados: 2023.08.21 16:50:01 -03'00"  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2023.003.20269

DESTRAVA CONSTRUTORA LTDA.  
CNPJ 37.105.719/0001-05