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 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220169

O Município de IPIXUNA DO PARÁ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 83.268.011/0001-84, com sede na TRAVESSA CRISTOVÃO COLOMBO, S/N, 
CENTRO, CEP 68637-000, representado por ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL, 
doravante denominado(a) CONTRATANTE, e AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, inscrito(a) no 
CNPJ 28.333.517/0001-11, com sede na ROD. BR 010, 10, CENTRO, Ipixuna do Pará-PA, CEP 68637-000, 
representada por NECILENE CAVALCANTE RODRIGUES, já qualificados no contrato inicial, determinaram por 
meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 14 de Agosto de 2022, nos 
termo do art. 57, $ 1º, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2022 
Projeto 0801.154510011.1.012 Construção, Ampliação e Reformas de Est. Vicinais, pontes e vias Públicas, 
Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO
O presente Termo Aditivo de Prorrogação de prazo, fica vinculado ao processo administrativo nº 0001/2022-CP, 
modalidade CONCORRÊNCIA, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS 
DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA 
ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

CLÁUSULA QUINTA - DA JUSTIFICATIVA
O presente termo aditivo decorre de autorização do Ordenador de Despesas, e encontra amparo legal no artigo art. 57, 
§ 1°, incisos VI, da Lei Federal nº 8.666/93, onde se prevê que os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de 
seu equilíbrio econômicofinanceiro, desde que ocorra, entre outros motivos, e devidamente autuados em processo, 
omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que 
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis.

Conforme justificativas apresentadas pelo setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras, a realização do 
aditivo se faz necessária tendo em vista que a fonte de recurso para o referido contrato se trata de um convênio de 
cooperação técnica, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará e a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), sendo que o devido órgão público, até a presente data, ainda 
não realizou o desembolso da 2ª parcela do recurso, para que a empresa possa dar prosseguimento à execução da 
obra.

TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO, S/Nº, CENTRO - IPIXUNA DO PARÁ/PA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo Aditivo terá uma validade de 45 (Quarenta e Cinco ) dias, entrando em vigor a partir do dia 01 de 
julho de 2022, extinguindo-se dia 14 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado nos limites permitidos em lei. A 
Administração providenciará a publicação do referido termo.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam 
os seus efeitos legais.

 IPIXUNA DO PARÁ - PA, 30 de junho de 2022.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ(MF)  83.268.011/0001-84

 CONTRATANTE

 AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA
 CNPJ 28.333.517/0001-11

 CONTRATADO(A)

Testemunhas: 1.________________________                                   2.________________________
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