ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ N°. 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, AGUA E URBANISMO.

Oficio. n° 1045/2022

Ipixuna do Paréd (PA) 07 de dezembro de 2022

Da: Secretaria Municipal de Obras, Transporte, /\gua e Urbanismo
Ao Dep. de Contratos e Licitagdes
Assunto: Solicitagdo

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste solicitar a este departamento que seja feito o aditivo
de prazo do dia 31/12/2022 ao dia 31/07/2023. do contrato de n® 20220169; Processo: 0001/2022-CP, em nome
da Empresa AMPLA CONSTRUTORA & INCORPORADORA, a referida empresa iniciou a execugdo da obra
de pavimentagdo asfaltica, apesar de o contrato ter sido assinado em 03/03/2022, até o presente momento, a
SEDOP-PA, mandataria do convénio 020/2021, ainda ndo efetuou o repasse da terceira parcela do recurso,
paralisando o andamento da obra. em virtude desse atraso no desembolso das parcelas oriundas do governo
estadual, sera necessario aumentar a vigéncia do contrato para conclusdo dos servigos, visando atender as
necessidades desta secretaria.

DOTACAO 2022
1012

Atenciosamente,

\ a7
WARLY DA SILVA FREITAS

Sec. Mun. de Obras, Transportes, Agua, Urbanismo e Energia.
Portaria De Nomeagdo N2 142/2021

Secretaria Municipal De Obras, Transporte, Agua, Urbanismo e Energia.
E-mail: obras@ipixunadopara.pa.gov.br
Avenida presidente Vargas, s/n°, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA.



OFICIO N° 07
A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Para

Ref.: Contrato N° 20220169

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA, OBJETIVANDO A PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE COM, PROJETO BASICO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO E MEMORIAL
DESCRITIVO.

O contrato acima citado tem seu prazo de validade vencendo no dia 31/12/2022,
necessitando assim ser prorrogado pora o dia 31/07/2023, para que seja mantida a
continuacio dos bons trabalhos prestados pela contratada, conforme anexos listados
abaixo.

1. Justificativa Técnica

2. Cronograma fisico-financeiro

3. Convénio 20/2021-SEDOP

Respeitosamente;

Ipixuna do Para - PA, 05 de dezembro de 2022.

NECILENE Assinado de forma

digital NECILENE
CAVALCANTE CF?VALE?I‘\JTE

RODRIGUES RODRIGUES

Ampla Construtora e Incorporadora
CNPJ 28.333.517/0001-11
Rodovia BR 010, n°10, Centro, Ipixuna do Para-PA, CEP 68637-000




INCORPORADORA

[

CONCORRENCIA N2 0001/2022-CP
CONTRATO N2 20220169

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
DE ENGENHARIA, OBJETIVANDO A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS
PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE
COM, PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA
FISICO-FINACEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Ampla Construtora e Incorporadora
¢ CNPJ 28.333.517/0001-11
Radovia BR 010, n°10, Centro, Ipixuna do Pard-PA, CEP 68637-000




CONSIRUTOR HEERPORADGRA

Sumario Executivo

*

DADOS DO EDITAL DE CONTRATACAO
CONCORRENCIA N® 0001/2022-CP
Promovente: Prefeitura Municipal de
Ipixuna do ParaClassifica¢do:
CONCORRENCIA

DADOS DOS SIGNATARIOS DO CONTRATO
Contratante: Prefeitura Municipal de Ipixuna

do PariContratado: Ampla Construtora e

Incorporadora CNPJ: 28.333.517/0001-11
Endereco: Rodovia BR 010, n°10, Centro, Ipixuna do Para-PA, CEP 68637-000
Signatirio: Necilene Cavalcante

RodriguesCPF: 584.098.822-72

DADOS DO CONTRATO

N° do Contrato: 20220169

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA,
OBJETIVANDO A PAVIMENTA(,'AO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE
[PIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE COM, PROJETO BASICO, PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

Valor do Contrato: R$ 4.180.953,24

Prazo de Vigéncia: 03/03/2022 a

31/12/2022,

Data da Assinatura do Contrato: 03 de margo de 2022.

Ampla Construtora e Incorporadora
CNPJ 28.333.517/0001-11
Rodovia BR 010, n°10, Centro, Ipixuna do Para-PA, CEP 68637-000




: COMSTRUTORA

Das ]ustificativas

O contrato n® 20220169, de acordo com sua CLAUSULA DECIMA NONA - DA
ALTERACAO DO CONTRATO, pelo qual declara que “1. O presente Contrato podera ser
alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93, desde que haja interesse
da Administracio da CONTRATANTE, com a apresentacio das devidas justificativas,
adequadas a este Contrato”.

Apesar de o contrato ter sido assinado em 03/03/2022, até o presente momento, a
SEDOP-PA, mandataria do convénio 020/2021 (em anexo), ainda ndo efetuou o
repasse da terceira parcela do recurso, paralisando o andamento da obra.

A Prefeitura Municipal de Ipixuna do Par3 estd em processo de aprovacao da prestagio
de constas da primeira parcela do repasse para entfio recebimento da segunda parcela.

Dessa forma, a PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATUAL é necessaria para que
o referido contrato esteja valido até a conclusdo e entrega definitiva da obra, com
qualidade e eficiéncia, e para os demais procedimentos de prestacdo de contas e
correlatos.

4

E nossa justificativa.

Ipixuna do Par4 - PA, 05 de dezembro de 2022.

NECILENE g Assinado de forma

% digital por NECILE
CAVALCANT :c;g\'};kgg;m“ NE
RODRIGUE; > "RODRIGUES

Ampla Construtora e Incorporadora
CNPJ 28.333.517/0001-11
Rodovia BR 010, n°18, Centro, Ipixuna do Pari-PA, CEP 68637-000
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Desenvolvimento Urbano S ovr. ’RNO DO
e Obras Pablicas

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLA
COORDENADORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS - CCCT

12 TERMO ADITIVO DO CONVENIO N@

20/2021, PROCESSO  ORIGINAL DE

COOPERACAQ TECNICA COM ENCARGOS, QUE

CELEBRAM, ENTRE SI, 0 ESTADO DO PARA,

POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

PUBLICAS - SEDOP E 0 MUNICIPIO DE IPIXUNA

PO PARA, ATRAVES DA PREFEITURA

MUNICIPAL, PARA A “RECAPEAMENTO DE

i‘: O 5,305 KM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO

DE IPIXUNA DO PARA, NESTE ESTADO",

| CONFORME CLAUSULAS E  CONDICOES
! SEGUINTES:

Pelo presente instrumento de CONVENIO, de um lado o ESTADO DO PARA, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS, com sede
na Travessa do Chaco, n2 2158, Marco, CEP 66.093-542, nesta cidade, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) n. ¢ 03.137.985/0001-90, doravante denominada SEDOP,
representada por seu Secretdrio de Estado, o senhor o senhor BENEDITO RUY SANTOS
CABRAL, brasileiro, engenheiro, RG n® 2232996-SSP] PA, CPF n¢ 135.894.742-20, residente e
| domiciliado na Rodovia Augusto Montenegro, Condominio Cidade jardim I, 5955, Rua Camélia
I 2B 31, Parque Verde, CEP 66.635-912, Belém-PA; e de outro o MUNICIPIO DE IPIXUNA DO
, PARA, através da PREFEITURA MUNICIPAL, com sede localizada na Travessa Cristévio
O Colombo n2 34 - Centro, CEP 68637-000, no Municipic de Ipixuna do Pari, neste Estado,
inscrita no CNPJ n? 83.268.011/0001-84, representada por seu Prefeito, o senthor ARTEMES
SILVA DE OLIVEIRA, RG n® 3316121-PC/PA e CPF n® 635.414.632-49, residente e domiciliado
na Travessa Padre José de Anchieta n® 86, bairro: Centro CEP: 68637-000, RESOLVEM, de
comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar este CONVENIO, com fundamento na Lei
Federal n2. 8.666/1993, na Lei Complementar n® 101 de 04.05.2000, na Lei de Diretrizes
Or¢amentarias vigente, no Decreto Estadual n? 733/2013 e na Portaria Interministerial
CGU/MF/MP 424/2016, que se regerd pelas cldusulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O presente instrumento tem por objeto a alteragio de clausula 82 do Convénio para
"RECAPEAMENTO DE 5,305 KM DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IPIXGNA DO PARA,
NESTE ESTADQ", celebrado entre o ESTADO DO PARA , através da SEDOP e o MUNICiPIO DE
[PIXUNA DO PARA, de acordo com o plano de trabalho, especificagdes e planilhas que passam a
fazer parte integrante deste Convénio.

Processo n° 2021/418657 Trav. Do Chaco, o 2.158 / Masco — CEP 66,093-542, Belém - Park
Convénio n° 20/2021 Telefones; (091).3183 0078 (CCCT) /31830013 (PIPLA)

|



Seerctario de

Desenvelvimente Urbano GOVERNG DO
e Obras Piblicas } :

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLA
COORDENADORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS - CCCT

CLAUSULA SEGUNDA - ALTERACAO DE CLAUSULA DO CONVENIO:

As partes resolvem alterar a redagdo CLAUSULA OITAVA da “LIBERACAO DOS RECURSOS',
conforme MEMORANDO n2 13/2022-GAB-SEDOP, de 02/05/2022, apenso ao processo n?
2022/528460, anexo aos autos originais, que passa a contera seguinte redacgéo:

‘4 liberacio dos recursos financeiros serd feita de acordo com a cldusula sexta, sendo que quando
a liberagdo dos recursos ocorrer em 3 (trés) ou mais parcelas, a terceira ficard condicionada
apresentacdio de prestagdo de contas parcial referente a primeira parcela liberada, e assim
sucessivamente, em face do disposto no art. 12 do Decreto Estadual n® 733/2013.

Apds a aplicacdo da ultima parcela, serd apresentada a prestagdo de contas do total dos recursos
recebidos

CLAUSULA TERCEIRA - DEMAIS CLAUSULAS:
Ficam mantidas as demais cliusulas do Convénio, desde que ndo conflitantes com o ora
convericionado.

CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAO

0 presente.termo aditivo serd publicado, em forma de extrato, na Imprensa. Oficial do Estado do Parg, no
prazo de 10 (dez} dias de sua assinatura, face o que dispde o parégrafo 52 do art. 28 da Constituicdo
Estadual, e a Resolugdo 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas do Estado do Para.

E, por estarem de-acordo, as partes assinam o presente Termo Aditivo Convénio em 04 (quatro)
vias, para os devidos fins.

Belém/PA, de de2022.

SENEDTORY et
2?\2?%25:135894742 E:gm;:ia:sgﬁs?uﬂ:
20, 0300
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP

CONCEDENTE
ARTEMES SILVA DE o ones stV e
OLIVEIRA:6324146 -OLIVEIRA63241463249
3249 -Dados: 2022.05.31 1¢:41:17
~03'00"
ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO-MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CONVENENTE

Processo n° 2021/418657 Trav. Do Chaco, n° 2.158 / Marco — CEP 66,093-542, Belém - Pard
Convénio n° 20/2021 Telefones: (091} 3183-0078 (CCCT) /31830013 (DIPLA)
2
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTAGO de Gestao

DIARIO OFICIAL N° 34.990, DE 01 DE JUNHO DE 2022

1° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 20/2021

Partes:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas —
CNPJ 03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Para — CNPJ 83.268.011/0001-84
Objeto do Convénio: Recapeamento de 5,305 Km de Vias Urbanas, no Municipio de Ipixuna do
Para, neste estado.
Justificativa: Alteracdo de Clausula do Conveénio.

ta da Assinatura: 31/05/2022

denador Responsavel: Benedito Ruy Santos Cabral
Secretario de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas
Protocolo: 806986
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLA
COORDENADORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS - CCCF

22 TERMO ADITIVO DO CONVENIO N¢ 20/2021,
PROCESSO ORIGINAL N& 2021/418657, QUE
CELEBRAM, ENTRE SI,.0 ESTADO DO PARA, POR MEIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP E O MUNICIPIO
DE IPIXUNA DO PARA, ATRAVES DA PREFEITURA
MUNICIPAL, PARA A “RECAPEAMENTO DE 5,305 KM
DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO
PARA, NESTE ESTADO”, CONFORME CLAUSULAS E
CONDICOES SEGUINTES:

Pelo presente instrumento de CONVENIO, de um lado o ESTADO DO PARA, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS, com sede
na Travessa do Chaco, n® 2158, Marco, CEP 66.093-542, nesta cidade, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) n. ¢ 03.137.985/0001-90, doravante denominada SEDOP,
representada por seu Secretirio de Estado, o senhor o senhor BENEDITO RUY SANTOS
CABRAL, qualificado no instrumento original; e de outro o MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA,
através da PREFEITURA MUNICIPAL, com sede localizada na Travessa Cristévio Colombo n?
34 - Centro, CEP 68637-000, no Municipio de Ipixuna do Pard, neste Estado, inscrita no CNP] n®
83.268.011/0001-84, representada por seu Prefeito, 6 senhor ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA,
qualificado no instrumento original, RESOLVEM, de comum acordo & na melhor forma de
direito, celebrar este Termo Aditivo,, que se regera pelas clausulas e condigOes.a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO:
0O presente instrumento tem por objeto-a prorrogacéo de prazo doé Convénio.

CLAUSULA SEGUNDA: PRAZO

0 prazo do Convénio, previsto na clausula quinta do Instrumento Original, que terminaria em
14/08/2022, fica prorrogado para 14/08/2023, conforme parecer técnico da DIFIS/SEDOP n®
265/2022, datado de 10/08/2022m fls. 386 a 388, ratificado pelo despacho da COPC/SEDOR,
de 11/08/2022, fls. 398, anexos aos autos.

CLAUSULA TERCEIRA - DEMAIS CLAUSULAS:

Ficam mantidas as demais cliusulas do Convénio, desde que ndo conflitantes com o ora
convencionado.

CLAUSULA QUARTA - PUBLICACAOQ
0 presente termo aditivo serd publicade, em forma de extrato, na Imprensa Oficial do-Estado do Para, no

Processo n® 2021/418657 Trav, Do Chaco, n® 2,158 / Marco — CEP 66.093-542, Belém - Pard
‘ConvEnio n® 20/2021 Telefones: (091) 3183-0078 {CCCT} /31830013 (DIPLA)
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLA
COORDENADORIA DE. CONVENIOS E CONTRATOS - CCCT

prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face o que dispée o pardgrafo 52 do art. 28 da Constituicgo
Estadual, e a Resolucgo 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas de Estado do Para.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente Termo-Aditivo Convénio em 04 (quatro)
vias, para os devidos fins.

Belém/PA, 12 de agosto de 2022.

BENEDITO RUY v Assinado de forma

SANTOS . dligital por BENEDITO
CABRAL:1358947 RUYSANTOS
$220 #v  CABRAL:13589474220

BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP
CONCEDENTE

ARTEMES SILVA DE.. Assinado de forma'digital por

) . ARTEMESSILVADE
OLIVEIRA:63241463 oLvEIRAS3241463249
~Dadobs: 2022.08.23 15:20:05
249 S 0300

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CONVENENTE

Processon® 2021/418657 Trav. Do Chaco, n° 2,158 / Marco — CEP 66.093-542, Belém - Park
Convénio n®20/2021 Telefones: (091) 3183-0078 (CCCT) /31830013 (DIPLA)
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IMPRENSA OFICIAL 00 FSTABO de Gestao

CCCT/SEDOP
{ [ "
Folha n2 4 ’JLI

DIARIO OFICIAL N° 35.082, DE 19 DE AGOSTO DE 2022

TERMO ADITIVO A CONTRATO

2° TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 20/2021

Partes:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas —

CNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de Ipixuna — CNPJ 83.268.011/0001-84

Objeto do Convénio: Recapeamento de 5,305 km de vias urbanas no municipio de Ipixuna do

Para, neste Estado.
— Justificativa: Prorrogacao de Prazo

Vigéncia: 14/08/2022 4 14/08/2023

Data da Assinatura: 12/08/2022

Ordenador Responsavel: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretario de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas
Protocolo: 841702




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA ‘T
CNPJ: 83.268.011 /0001-84

PARECER TECNICO:

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
ASSUNTO: 2 °. ADITIVO DE PRAZO

OBJETO: CONTRATAGAQO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA OBJETIVANDO A PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM VIAS
PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE COM
PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

CONVENIO: 020/2021
CONCORRENCIA PUBLICA: N° 0001/2022-CP

CONTRATO: 20220169

VALOR CONTRATADO: R$ 4.180.953,24 (quatro milhdes, cento e oitenta mil,

novecentos e cinquenta e ires reais e vinte e quatro centavos}

1. OBJETIVO:

O presente Parecer Técnico tem como finalidade avaliar as condigdes para o
segundo aditamento de prazo do contrato 202201869, referente a CONTRATACAQ
DE EMPRESA ESPECIALIZABA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
OBJETIVANDO A PAVIMENTACAQ ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO
MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, de responsabilidade da empresa AMPLA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA — CNPJ 28.333.517/0001-11, localizada
Rodovia BR 010, n° 10, Centro, Ipixuna do Para-PA.

2. CARATERISTICA DA SOLICITAGAO:

A referida solicitagéo visa adiar o prazo do contrato até 31 de julho de 2023,

com finalidade da conclusdo dos servigos e prestacéo de contas.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011 /0001-84

3 JUSTIFICATIVA EXECUGAO DOS SERVIGOS

A referida empresa iniciou a execucdo da obra de pavimentacao asfaltica,
tendo boa qualidade nos servigos, sendo que a mesma se encontra em fase
referente a 80%, no entanto, devido ao processo de repasse financeiro por parte do
orgao mandatario do convenio em epigrafe, ora mencionado na justificativa da
empresa, sera necessario aumentar a vigéncia do contrato para concluséo dos
servigos e de forma que haja tempo habil para a prestacao de contas e possiveis

atrasos inesperados a obra.

4 CONCLUSAO

Diante do exposto, € de suma importancia a prorrogagdo de prazo do
referido contrato para conclusao e entrega da Obra, emito parecer FAVORAVEL ao
aditamento do contrato 20220169.

Diante do exposto pego deferimento.

Ipixuna do Para, 06 de dezembro de 2022.

MaddmoFW
RNP: 30724 " m

Madalen Freltas Felip
Eng. Civil. CR APA150154 34- 3?

Técnico responsavel.

—



