ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
- CNPJ N°. 83.268.011/0001-84
SECOTRAN SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, AGUA E URBANISMO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. TRANSPORTE
AGUA, URBANISMO E ENERGIA

Oficio. n2185/2024 Ipixuna do Para (PA), 12 de margo de 2024.

Da: Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Aguas e Urbanismo.
Para: licitagdo

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste solicitar a este departamento que
seja feito o aditivo de prazo e valor , do contrato 20220532 , processo 022/2022, em nome da
Empresa TEMAX CONSTRUTORA LTDA , a referida empresa iniciou a execugdo da obra
de construgdo da praga do distrito do Canad, no municipio de Ipixuna do Pard, em
conformidade com o convenio n® 256/2022 — sedop , no intuito de atender de maneira mais
ampla e melhorar a qualidade da obra de execu¢do para CONSTRUCAO DA PRACA DO
DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, foi solicitado pela
fiscalizagdo da obra a inclusdo de mais 03 unidade de bancos em concreto e lixeiras, assim
como a pintura geral do piso da praga, gerando uma despesa de RS 17.032,93 (dezessete mil
trinta e dois reais e noventa e trés centavos) referentes a 4,95% do valor global da obra,
conforme planilha orgamentaria em anexo, visando atender as necessidades desta secretaria.

Sem mais para 0 momento, me despego com estimas de aprego e consideragdo.

Atenciosamente,

\ A \.vuiijU;L"L‘
WARLY DA SILVA FREITAS

Sec. Mun. de Obras, Transportes, Agua, Urbanismo e Energia.
Portaria de Nomeagéo n® 142/2021

Secretaria Municipal De Obras, Transporte, Agua, Urbanismo e Energia.
E-mail: obras@ipixunadopara.pa.gov.br
Avenida presidente Vargas, s/n°, Bairro Centro, Ipixuna do Para/PA.
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CNPJ: 83.268.011 /0001-84

PARECER TECNICO:

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR

OBJETO:CONSTRUGAO DA PRACA DO DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA,
EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N° 256/2022 - SEDOP.

TOMADA DE PRECOS: N°022/2022
CONTRATO: 20220532
VALOR CONTRATADO: R$ 343.870,86 (trezentos e quarenta e trés mil, oitocentos e setenta reais e

oitenta e seis centavos)
1. OBJETIVO:

O presente Parecer Técnico tem como finalidade justificar o acréscimo de valor na planilha de
servicos referentes a execugdo do contrato 022/2022, de objeto CONSTRUGAO DA PRAGA DO DISTRITO
DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO
N°256/2022 - SEDOP, de responsabilidade da empresa TEMAX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no
CNPJ(MF) CNPJ 44.427.593/0001-42, estabelecida na TV VICTOR PRAXEDES, DA QUINTA, Santo
Antdnio do Taua-PA, CEP 68786-000.

2. CARATERISTICA DA SOLICITACAOQ:

Este parecer foi elaborado em virtude do acréscimo de servigos orgados na planilha orcamentaria

elaborada pela administragao publica.

3. JUSTIFICATIVA EXECUCAOQ DOS SERVICOS:

No intuito de atender de maneira mais ampla e melhorar a qualidade da obra de execugdo para
CONSTRUCAO DA PRAGA DO DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, foi
solicitado pela fiscalizagdo da obra a inclusdo de mais 03 unidade de bancos em concreto e lixeiras, assim
como a pintura geral do piso da praga, gerando uma despesa de R$ 17.032,93 (dezessete mil trinta e dois
reais e noventa e trés centavos) referentes a 4,95% do valor global da obra, conforme planilha orgamentaria

em anexo.

Trav. Cristovdo Colombo s/n° - Centro — CEP 68637-000 — Ipixuna do Para - Para




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011 /0001-84

4. CONCLUSAOD:

A prética tem-se mostrado ser quase impossivel que o Projeto Basico consiga prever, sem qualquer
margem de erro, todos os detalhes dos servigos envolvidos no objeto contratado, inclusive com relagéo aos
seus quantitativos e custos diretos e indiretos, sem falar das suas despesas indiretas.

Nesse sentido o inciso | do art. 65 da Lei Federal 8666/93, prevé a possibilidade do contrato ser
alterado unilateralmente e, por consequéncia o seu projeto, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

| - unilateralmente pela Administragéo

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou diminui¢éo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

§ 1° - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Portanto o valor a ser aditado na planilha de servigos é de R$ 17.032,93 (dezessete mil trinta e dois
reais e noventa e trés centavos) equivalentes a 4,95% do valor total orgado, de forma a atender o disposto
no artigo 65 da lei 8.666/93.

Diante do exposto pego deferimento.

Ipixuna do Para, 11 de margo de 2024.

Técnico responsavel.

Anme
Eng. Civil

Trav. Cristdvdo Colombo s/n° - Centro — CEP 68637-000 — Ipixuna do Para - Para
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CNPJ: 83.268.011 /0001-84

PARECER TECNICO:

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO

OBJETO:CONSTRUGAO DA PRAGA DO DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA,
EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N° 256/2022 - SEDOP.

TOMADA DE PRECOS: N° 022/2022
CONTRATO: 20220532
VALOR CONTRATADO: R$ 343.870,86 (trezentos e quarenta e trés mil, oitocentos e setenta reais e

oitenta e seis centavos)
1. OBJETIVO:

O presente Parecer Técnico tem como finalidade avaliar as condigdes para o aditamento de prazo
do contrato 022/2022, referente a CONSTRUGCAO DA PRAGA DO DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO
DE IPIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N°256/2022 - SEDOP, de
responsabilidade da empresa TEMAX CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) CNPJ
44.427.593/0001-42, estabelecida na TV VICTOR PRAXEDES, DA QUINTA, Santo Ant6nio do Taua-PA,
CEP 68786-000.

2. CARATERISTICA DA SOLICITACAO:

A referida solicitagao visa aditar o prazo em 60 dias, com finalidade da concluséo dos servigos e

finalizagao do convenio.

3. JUSTIFICATIVA EXECUCAQ DOS SERVICOS:

A referida empresa iniciou execugdo da obra de CONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DO
CANAA, tendo boa qualidade na execugéo da obra, sendo: os servigos preliminares, movimento de terra,
urbanizagao, paisagismo, instalagoes elélricas, espago de jogos e drenagem, foram conclusos, no entanto,
apenas 80% desses servigos foram pagos. Fez-se necessario inclusdo de servigos adicionais a obra, em
virtude disso e se possa garantir a qualidade na execugao dos servigos complementares é imprescindivel o
acréscimo de prazo para conclusdo dos servigos previstos, conforme parecer técnico de acréscimo de valor

e planilha orgamentaria em anexo.

Trav. Cristdvao Colombo s/n° - Centro — CEP 68637-000 — Ipixuna do Para - Para




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011 /0001-84

4. CONCLUSAO:

Conforme regulamenta o art. 57, § 10 | - alteragdo do projeto ou especificagdes, pela
Administrago; e IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei, para que a prefeitura possa oferecer a populagdo melhoria na qualidade das vias e haja
continuidade na boa prestacao dos servicos, emito parecer FAVORAVEL ao aditamento do contrato
20220532.

Diante do exposto pego deferimento.

Ipixuna do Para, 12 de margo de 2024.

Técnico responsavel.

Eng Civl4CO

Trav. Cristévao Colombo s/n® - Centro — CEP 68637-000 — Ipixuna do Para - Para




PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
CNPJ: 83.268.011/0001-84

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, AGUA E URBANISMO

OBJETO: CONSTRUGAO DA PRAGA DO DISTRITO DE CANAA

ENDEREGO: RUA 1° DE MAIO, DISTRITO DE CANAA - IPIXUNA DO PARA-PA
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| (IPIXUNA
DO PARA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL ANMERSON DA CRUZ PEIXOTO - CREA PA 1506300332 / Contato: (91) 991045183 e-mail: eng.anmersonpeixoto@gmail.com
PERIODO DE EXECUGAO DE 25/10/2022 A 03/01/2024
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PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO UNITARIO R$ PREGO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID UANT. PESO (%
% . SEMBDI | coMBDI | TOTALRS !

1 |URBANIZAGAO: 17.032,93 100%
1.1 250532 |[Banco em concreto SEDOP UN 4,00 353,47 445,41 1.781,64 10,46%
12 251511 |Lixeira em madeira ¢/ estrutura tubular em ago SEDOP UN 4,00) 358,42 451,65 1.806,60 10,61%
1.3 150207 |Acrilica para piso SEDOP M2 866,84 15,51 19,39 13.444,69 78,93%

VALOR TOTAL: R$ 17.032,93 4,95%

Eng. Civil

CONFEA 150630033-2

Ipixuna do Para, 11 de margo de 2024.




Temax Construtora LTDA

Ipixuna do Para/Pa, 11 de margo de 2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
Sec. Mun. De Obras, Transportes, Aguas e Urbanismo

Referente: CONTRATO 20220532

Assunto: SOLICITACAO DE ADITIVO DE PRECO E PRAZO

Prezados(a);

A empresa TEMAX CONSTRUTORA LTDA, portadora do CNPJ n° 44.427.593/0001-42,
localizada na travessa Victor Praxedes, 105, bairro Da Quinta, Santo Antdnio do Taua/Pa, por
intermédio do seu titular o Sr. CELLYANO DE CASTRO QUEIROZ, portador do CPF n° 056.085.443-
90, vem por meio desta solicitar aditivo de preco e prazo no Intuito de atender de manelra
mais ampla e melhorar a qualidade da obra de execugdo para CONSTRUGAQ DA PRACA DO
DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, foi solicitado pela fiscalizagdo da
obra a inclusdo de mais 03 unidade de bancos em concreto e lixeiras, assim como a pintura
geral do piso da praga, gerando uma despesa de RS 17.032,93 (dezessete mil trinta e dois reais
e noventa e trés centavos) referentes a 4,95% do valor global da obra, conforme planilha
orcamentaria em anexo. do contrato n® 20220532, que tem como objeto a CONTRATAGCAO
DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DO CANAA,
NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO
N®256/2022 - SEDOP
Sem mais, na certeza do diferimento da solicitagdo, agradecemos.

Assinado de forma digital por TEMAX

TEMAX CONSTRUTORA  consTRUTORA LTDA:44427593000142
LTDA:44427593000142 Yersao doAdobe Acrobat Reader:

2023.008.20555

TEMAX CONSTRUTORA LTDA
CELLYANO DE CASTRO QUEIROZ
CPF n°® 056.085.443-90
TITULAR

Temax Construtora LTDA

CNPJ n® 44.427.593/0001-42  Insc. Estadual n® 15.803.544-5
Travessa Victor Praxedes, n°® 105, bairro Da Quinta, Santo Antdnio do Taua




ESTADO DO PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

DESPACHO AO SETOR RESPONSAVEL

A(o) Ilm°(a) Sr.(a) )
WARLY DA SILVA FREITAS —- SECRETARIO DE OBRAS

Em atendimento ao Art. 7°, § 2° inciso IIl, da Lei Federal n® 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existéncia de crédito
orcamentario para atender as despesas ADITIVO DE PRAZO DE VALOR , DO
CONTRATO 20220532 , PROCESSO 022/2022, EM NOME DA EMPRESA TEMAX
CONSTRUTORA LTDA , A REFERIDA EMPRESA INICIOU A EXECUCAO DA OBRA
DE CONSTRUCAO DA PRACA DO DISTRITO DO CANAA. NO MUNICIPIO DE
IPIXUNA DO PARA, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N° 256/2022 — SEDOP
., NO INTUITO DE ATENDER DE MANEIRA MAIS AMPLA E MELHORAR A
QUALIDADE DA OBRA DE EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DA PRACA DO
DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, FOI SOLICITADO
PELA FISCALIZACAO DA OBRA A INCLUSAO DE MAIS 03 UNIDADE DE BANCOS
EM CONCRETO E LIXEIRAS, ASSIM COMO A PINTURA GERAL DO PISO DA
PRACA, GERANDO UMA DESPESA DE R$ 17.032,93 (DEZESSETE MIL TRINTA E
DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) REFERENTES A 4.95% DO VALOR
GLOBAL DA OBRA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

A despesa serd consignada a seguinte dotagdo orgamentaria: Exercicio 2023
Projeto 15 451 3001 1.047 Construgdo de Pragas, Parques e Jardins, Classificagdo econémica
4.4.90.51.00 Obras ¢ instalagdes, fonte de recurso 1708 no valor de R$ 17.032,93 (valor do
contrato).

IPIXUNA DO PARA - PA, 12 de marco de 2024.

IPIXUNA DO PARA/PA
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AUTORIZAGAO

A COMISSAO DE LICITACOES E CONTRATOS

Em resposta ao despacho feito pela Comissdao de Licitagbes e Contratos, e na
qualidade de ordenador de despesas, autorizo a realizacdo de processo de aditivo
objetivando a objetivando a PRORROGAGCAO DA VIGENCIA (60 dias) e ACRESCIMO
QUANTITATIVO, do contrato n® 20220532, oriundo do processo licitatorio n® 022/2022-TP,
Tomada de Precos, cujo objeto consiste na CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA
CONSTRUCAOQO DA PRACA DO DISTRITO DO CANAA, NO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO
PARA, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N° 256/2022 — SEDOP, PROJETO
BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, ESPECIFICACAO TECNICA, CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, celebrado entre a PREFITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA
e a empresa TEMAX CONSTRUTORA LTDA, conforme justificativa apresentada pela
Secretaria municipal de Obras, Transporte, Agua e Urbanismo — SECOTRAN, por meio do
oficio n® 185/2023 e anexos.

Ipixuna do Para/PA, 10 de abril de 2024.

ARTEMES SILVA DE Assinado de forma

digital por ARTEMES
OLIVEIRA:6324146 |\ ¢

3249 OLIVEIRA:63241463249

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Trav. Cristovao Colombo, s/n2, Centro — CEP n2 68.637-000
Ipixuna do Para/PA




