
Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

Recuperação de 6,4 km de estradas vicinais no PA BACABAL

jul-22

Unid. Quant.
 Preço 

unitário (R$) 
Preço total  

(R$)

I  - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 31.903,11

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00          15.815,89 15.815,89

1.2 Instalações de campo e alojamento. mês 5,00            2.304,88 11.524,40

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40                712,94 4.562,82

II  - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA 10.105,28

2.1 km 6,40 1.578,95 10.105,28

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 165.087,45

3.1 Administração Local mês 5,00          33.017,49 165.087,45

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA 16.000,00

4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m² 44.800,00                    0,26 11.648,00

4.2 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 12.800,00                    0,34 4.352,00

V  - TERRAPLENAGEM 110.048,66

5.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 5.327,03                    2,23 11.879,28

5.2 m³ 2.782,50                  10,54 29.327,55

5.3 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³ 8.109,53                    5,91 47.927,32

5.4 Reconformação da plataforma ha 4,03                362,27 1.459,95

5.5 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 1.600,00                    1,46 2.336,00

5.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = 20,00% m³ 2.000,00                    3,71 7.420,00

5.7 Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais  (bacias de acumulação - micro bacias) un 25,60                241,44 6.180,86

5.8 Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais un 12,80                274,82 3.517,70

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES 34.668,87

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):

6.4 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,00 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 27,00                872,25 23.550,75

6.22 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 6,00            1.853,02 11.118,12

VII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 112.087,44

7.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica Tipo de material: m³ 3.936,00 2,32 9.131,52

7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = 5,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

7.3 m³ 3.936,00 5,91 23.261,76

VIII  - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 24.820,00

8.1 Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³ 2.000,00                    0,61 1.220,00

8.2 Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m² 10.000,00                    2,36 23.600,00

504.720,81

78.862,63

Obs:

1ª Categoria Solo (70%) + Brita (30%)Estabilização Química de Solo 313.712,19                                                                                                                                                                                                                                                    

t x km 43.788,00 1,82 79.694,16

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da
plataforma)

TOTAL

Preço por quilômetro de estrada

Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em rodovia em
leito natural, revestimento primário ou pavimentada.

1ª Categoria

Concreto ciclópico

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais
lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior
recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento
ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (Verificar a recomendação na observação e os índices das taxas
dessa composição)

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Objeto:

Meta:

Data Orçamento:

Discriminação dos serviços

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE IPIXUNA DO PARÁ

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

PA BACABAL


