Proponente Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Programa Processo
Empreendimento: Responsavel Técnico/CREA
PLANILHA PADRAO PARA EXECUGAO DE TORRE ESTAIADA DE 57 | Eng® Civil: Rodrigo de Cristo Silotti Corréa CREA/CONFEA:
M COMUNIDADE ESCOLINHA 150028766-0
ITEM SERVIGOS 45
% sl obra 1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA Valor por item -R$
1 SERVIGO PRELIMINARES 0,99% (G 655,07
655,07
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA E FUNDAGAO 92.84% NN 6.511,90
4.341,27 2.170,63
3 ESTRUTURA 66,26% s 43.839,81
21.919,90 21.919,90
4 PINTURA 17,52% I 11.589,48
5.794,74 5.794,74
7 INSTALAGAO ELETRICA 5,39% s 3.566,69
1.783,34
TOTAL GERAL 100% 4.996,34 29.885,28 29.497,99 66.162,95
Ipixuna do Para, 19 de Fevereiro de 2020 Eng° Civil: Rodrigo de Cristo Silotti Corréa

CREA/CONFEA: 150028766-0




