Proponente Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Programa Processo
Empreendimento: Responsavel Técnico/CREA
PLANILHA PADRAO PARA EXECUGAO DE TORRE ESTAIADA DE 48 | Eng® Civil: Rodrigo de Cristo Silotti Corréa CREA/CONFEA:
M COMUNIDADE BACABAL 150028766-0
ITEM SERVIGOS 45
% sl obra 1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA Valor por item -R$
1 SERVIGO PRELIMINARES 1,1% [ 655,07
655,07
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA E FUNDAGAO 10,99% [ 6.511,90
4.341,27 2.170,63
3 ESTRUTURA 62,32% s 36.917,73
18.458,87 18.458,87
4 PINTURA 19,56% I 11.589,48
5.794,74 5.794,74
7 INSTALAGAO ELETRICA 6,02% s 3.566,69
1.783,34
TOTAL GERAL 100% 4.996,34 26.424,24 26.036,95 59.240,87
Ipixuna do Para, 19 de Fevereiro de 2020 Eng° Civil: Rodrigo de Cristo Silotti Corréa

CREA/CONFEA: 150028766-0




